

**DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

APSP Matteo Remaggi

n. 8 del 19 AGOSTO 2024

**OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STEP 1 APPROVAZIONE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO E NUOVO
QUADRO ECONOMICO D'INTERVENTO**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 13 lettera h dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona secondo il quale per motivi d'urgenza è possibile l'adozione di atti per i quali verrà chiesta la ratifica in occasione del primo Consiglio di Amministrazione;

Vista la L.R. Toscana 43/2004 intervenuta in materia di riordino e trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), istituite con Legge 6972/1890, in Aziende pubbliche di servizi alla persona (d'ora in poi "ASP");

Considerato che:

- con DGRT n. 75 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto "PR FESR 2021-2027 – Azione 2.1.1 "Efficientamento energetico degli edifici pubblici" e Azione 2.1.2 "Efficientamento energetico nelle RSA" - Approvazione elementi essenziali del bando per la selezione di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici" è stato approvato il bando *de quo*;
- all'allegato A sono definiti gli elementi essenziali per l'attuazione di piano programmi atti normativi;
- con decreto dirigenziale 2795 del 09 febbraio 2024 è stato approvato il bando;
- la Deliberazione n. 4 del 12/04/2024 del PCA avente ad oggetto Efficientamento energetico nomina progettista e avvio procedure per partecipazione al bando per il finanziamento regionale è stata ratificata dal CDA con delibera 4 del 22.04.2024
- con determinazione n. 80 del 14/06/2024 si è provveduto ad incaricare lo Studio Ing. Sebastiano Doria della progettazione dell'efficientamento energetico dell'edificio A dell'Azienda;
- con determina N. 84 del 24 GIUGNO 2024 è stato affidato il servizio di verifica e assistenza al RUP in fase di validazione del progetto di efficientamento energetico

edificio A Azienda, come da D.D. n.2795 del 09/02/2024 ai sensi D.G.R. Toscana n. 75 del 29/01/2024;

- con delibera del CDA n 12 del 24 giugno 2024 è stato approvato il progetto esecutivo consegnato dal progettista ed il quadro economico dell'intervento quantificato in euro 380.000;
- in data 09 agosto 2024 è stato verificato il progetto esecutivo dopo una serie di integrazioni documentali e modifiche all'originario progetto approvato;
- in data 09 agosto 2024 è stato validato dal RUP il progetto esecutivo;

Dato atto che a seguito della verifica del progetto sono state apportate integrazioni che hanno comportato anche una modifica del quadro economico dell'intervento definito in euro 386.000 rispetto a 380.000 euro già approvato;

Ritenuto necessario integrare il CUP ed il piano degli investimenti in ragione dell'aumento del costo dell'opera;

DELIBERA

1. **Di dare atto ed approvare** le modifiche ed integrazioni del progetto esecutivo verificato ed approvato;
2. **di dare atto ed approvare** il nuovo quadro che quadro economico dell'intervento quantificato complessivamente in euro 386.000;
3. **Di integrare** il CUP ed il piano degli investimenti in ragione dell'aumento del costo dell'opera;
4. **Di procedere** alla ratifica della presente deliberazione nel primo giorno utile del Consiglio di Amministrazione;
5. **Di conferire** al presente provvedimento l'immediata esecutività.

IL PRESIDENTE
